

Приложение

к приказу МБОУ «СОШ№2 им. Абдуллаева А.А. с. Зандак»

от 25.09.2023г. N03

### ПЛАН-ГРАФИК

разработки ООП школы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Управленческие мероприятия</b>			
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФГОС и ФООП	Не реже 1 раза в месяц	Рабочая группа, директор	Протокол
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Апрель	Члены рабочей группы Юсупова М.Л. и Мугутинова А.Н., заведующий библиотекой	Акт, список учебников
Привлечение органов управления образованием к проектированию ООП школы	По согласованию	Руководитель рабочей группы	Протокол
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП школы по ФГОС и ФООП	Май и август	Рабочая группа, директор	Протоколы
Экспертиза локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФООП)	Февраль	Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы Кадисов А.В.	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями	Март–август	Руководитель рабочей группы,	Отчет

ФООП и ФПУ		директор	
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, директор	Приказы
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
<...>			
<b>2. Мероприятия по разработке образовательных программ</b>			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП при подготовке ООП школы	В течение всего периода	Рабочая группа, директор	Пакет документов
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП	Январь–февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Рассмотреть возможность предусмотреть в ООП школы применения федерального учебного плана, и (или) федерального календарного учебного графика.  Оценить необходимость перераспределения предусмотренного в федеральном учебном плане времени на изучение учебных предметов, по которым не проводится ГИА, в пользу изучения иных учебных предметов, в том числе на организацию углубленного изучения отдельных учебных предметов и профильное	Февраль	Рабочая группа, директор	Аналитическая справка

обучение			
Оценить необходимость включения в ООП школы не указанных в части 6.3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)	Февраль	Рабочая группа, учителя-предметники	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Март–май	Заместитель руководителя рабочей группы и классные руководители	Опросные листы, аналитическая справка
<p>Подготовка проекта ООП НОО в соответствии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с ФООП НОО и ФГОС, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286;</li> <li>• ФООП НОО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.</li> </ul> <p>Предусмотреть в ООП НОО школы содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФООП НОО.</p> <p>Включить в обязательную часть ООП НОО школы федеральные рабочие программы по</p>	Март–июль	Рабочая группа, учителя-предметники	Проекты ООП НОО школы

<p>учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир»</p>			
<p>Подготовка проекта ООП ООО в соответствии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с ФООП ООО и ФГОС, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287;</li> <li>• ФООП ООО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.</li> </ul> <p>Предусмотреть в ООП ООО школы содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФООП ООО.</p> <p>Включить в обязательную часть ООП ООО школы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»</p>	<p>Март–июль</p>	<p>Рабочая группа, учителя-предметники</p>	<p>Проекты ООП НОО школы</p>
<p>Подготовка проекта ООП СОО в соответствии ФООП СОО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413.</p> <p>Предусмотреть в ООП СОО школы содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФООП СОО.</p>	<p>Март–июль</p>	<p>Рабочая группа, учителя-предметники</p>	<p>Проект СОО школы</p>

Включить в обязательную часть ООП СОО школы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»			
Рассмотрение проектов ООП школы на заседании методического совета	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Корректирование проектов ООП школы с учетом предложений и замечаний методического совета	Август	Члены рабочей группы и учителя-предметники (в рамках своей компетенции)	Актуализированные редакции ООП школы
Рассмотрение проекта ООП школы на педагогическом совете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Утверждение ООП школы	Август	Директор	Приказ
<b>3. Методическое сопровождение</b>			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации на уровне НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир», на уровне ООО и СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

жизнедеятельности»			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочих программ по учебным предметам, подготовленных в соответствии с ФООП	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочих программ по внеурочной деятельности, подготовленных в соответствии с ФООП	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ООП школы, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП	Июль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
<...>			
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП	Апрель, август	Члены рабочей группы, классные руководители	Протоколы
Разместить ООП школы на сайте школы	Не позднее 31 августа	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
<...>			